



Előterjesztés

2/6.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2014. június 11.

..... sz. napirend

Tárgy: Javaslat döntések meghozatalára az Auróra utcai rendelőintézet felújításával (KMOP-4.3.2/A-13-2013-0001) kapcsolatban

A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a döntés elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: POLGÁRMESTERI KABINET

KÉSZÍTETTE: SZÉP PÉTER

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL, IGAZOLÁS:

Feltétel a 1160 sz. melléklet, és nyitni

JOGI KONTROLL: *szellő*

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

2014 JÚN 03.

RIMÁN EDINA
JEGYZŐ

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi

X

Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi

Határozati javaslat a bizottság számára:

a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Előzmények

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2013. június 14-én kiemelt projekt felhívást tett közzé KMOP-4.3.2/A-13 kódszámon a „Közép-Magyarországi Operatív Program - Egészségügyi szolgáltatások, járóbeteg-szakellátás fejlesztése” címmel.

A Képviselő-testület a 258/2013. (VI.27.) számú határozatában döntött arról, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt KMOP-4.3.2/A-13 kódszámú pályázaton indul, az Auróra utcai rendelőintézet felújításával a magasabb szintű egészségügyi ellátás megteremtése céljából.

Az Önkormányzat 2013. december 20-án megkötötte a Támogatási Szerződést 970 000 000 Ft összköltséggel a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató képviseletében eljáró ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft-vel, mint közreműködő szervezettel. Az önkormányzat a projekt megvalósítására összesen 254 550 000 Ft saját forrást biztosított.

Az Auróra utcai rendelőintézet felújításának és bővítésének nettó becsült értéke 771 653 543 Ft.

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2014. április 17-i ülésén döntött arról, hogy „Józsefvárosi Egészségügyi szolgálat komplex fejlesztése keretében kivitelezési munkák elvégzése vállalkozási szerződés keretében a KMOP- 4-3.2/A-13-2013-0001 azonosító számú projekt során” tárgyú a

ÉRKEZETT

2014 JÚN 03 18⁰⁵ Sur

közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 121. § (1) bekezdésében foglalt, hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárást folytat le.

II. A betervezés indoka - III. Tényállási adatok

Az önkormányzat a projekt megvalósításához összesen 254 550 000 Ft saját forrást biztosított, melyből a kivitelezés feladatok saját forrást terhelő része bruttó 110 050 000 Ft. A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság által elfogadott dokumentációban a kivitelezés összköltsége nettó 771 653 543 (bruttó 980 000 000 Ft).

A „Józsefvárosi Egészségügyi szolgálat komplex fejlesztése keretében kivitelezési munkák elvégzése vállalás szerződés keretében a KMOP- 4-3.2/A-13-2013-0001 azonosító számú projekt során” tárgyú a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 121. § (1) bekezdésében foglalt, hirdetmény közzétételével induló tárgyalás lefolytatásához a közbeszerzési dokumentáció előzetes ellenőrzés céljából a Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft. részére megküldésre került. Jelenleg a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály végzi az „ex ante” ellenőrzést. A kivitelezési szerződés megkötését a közbeszerzési eljárás lefolytatása után 2014. szeptember 01-re tervezzük. Az előzetes ellenőrzés során az eljáró hatóság (Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft.) javasolta az eredetileg projekten kívüli forrásból megvalósításra kerülő bővítmény projektbe történő beemelését, ezzel a közbeszerzési dokumentáció egyszerűsíthető és így az egyszerűbb, átláthatóbb vállalás szerződés köthető meg a kivitelezővel. A bevonás következtében a támogatás nagysága (970 000 000 Ft) és az elszámolható költségek mértéke (970 000 000 Ft) változatlan marad, azonban a projekt összköltsége 1 080 050 000 Ft-ra nő. A összköltsége a kivitelezés saját forrást terhelő részével (110 050 000 Ft) növekszik.

Jelenleg a Támogatási szerződésben a projekt megvalósítási időszakának (tervezett) kezdő időpontja: 2013. év 12. hó 01. nap szerepel, mely a projekt első tevékenységéhez, a közbeszerzési tanácsadó beszerzéséhez volt igazítva. A jelenleg érvényben lévő pályázati útmutató szerint a támogatott projektek megkezdése időpontjának az alábbi időpont minősül: építési beruházási tevékenységet tartalmazó projekt esetén a kivitelezői (vállalkozási) szerződés hatályba lépésének napja, függetlenül a szerződés létrejöttének napjától, érvényességétől és az építési naplóba történő releváns bejegyzéstől. A pályázati útmutató alapján szükséges a támogatási szerződésben a projekt megvalósítási időszakának (tervezett) kezdő időpontját 2014. szeptember 1-re módosítani. A projekt fizikai megvalósításának végső dátuma változatlan marad.

IV. Döntés tartalmának részletes ismertetése

A projekt megvalósítás kezdő időpontjának és a projekt összköltségének módosítását támogatási szerződés módosítás keretében szükséges kérelmezni a Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft-től. A módosítás alapján a projekt megvalósítási időszakának (tervezett) kezdő időpontja: 2014. év 09. hó 01-re, a projekt összköltsége 1 080 050 000 Ft-ra változik.

V. A döntés célja, pénzügyi hatása

A döntés célja a pályázati útmutatóban foglaltaknak való megfelelés és projekt támogatási szerződés szerinti megvalósítása. A döntésnek új forrást igénylő pénzügyi hatás nincs.

VI. Jogszabályi környezet ismertetése

A Képviselő-testület döntése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 41. § (3) bekezdésén alapul.

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. **elfogadja, hogy a KMOP-4.3.2/A-13-2013-0001 azonosító számú projekt megvalósítási időszakának (tervezett) kezdő időpontja: 2014. év 09. hó 01-re, a projekt összköltsége 1 080 050 000 Ft-ra változik és kezdeményezi a Támogatási Szerződés módosítását.**

Felelős: Polgármester

Határidő: 2014. június 11.

2. **felkéri a Polgármestert a Támogatási Szerződés módosítási kérelem dokumentációjának elkészítésére.**

Felelős: Polgármester

Határidő: 2014. június 20.


3. **a határozat 1. pontja alapján felhatalmazza a Polgármestert a Támogatási Szerződés módosítására irányuló kérelem aláírására és a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. felé történő benyújtására.**

Felelős: Polgármester

Határidő: 2014. június 20.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Polgármesteri Kabinet, Pénzügyi Ügyosztály

Budapest, 2014. június 02.



dr. Kocsis Máté
polgármester

Törvényességi ellenőrzés:

Rimán Edina

jegyző

nevében és megbízásából



dr. Mészár Erika

aljegyző

2014 JÜN 02.